



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Município:	SULINA - PR					05 de outubro de 2020			
Projeto:	CAMPO SINTETICO								
Local:	Orçamento Campo Sintético -Sulina-PR								
Item	Descrição	R\$	Perc.	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	
		Total	%						
0.0	LICITAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO	-	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				-	-	-	-	-	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS	4.837,68	1,66%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	
						4.837,68	-	-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM	25.403,17	8,70%	0,00%	0,00%	50%	50,00%	0,00%	
				-	-	12.701,58	12.701,58		
3.0, 4.0 e 7.0	ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, INSTALAÇÕES ELETRICAS	131.269,42	44,97%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				-	-	-	65.634,71	65.634,71	
5.0, 6.0 e 8.0	BASE PARA GRAMA SINTETICA, GRAMA SINTETICA E SERVIÇOS FINAIS	130.375,35	44,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				-	-	-	-	130.375,35	
T O T A L		291.885,62	100,00%	-	-	17.539,26	78.336,29	196.010,06	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:				PREFEITO MUNICIPAL:					