

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

LOCAL: RUA COMENDADOR ARAUJO E RUA VENEZUELA

ÁREA: 3598,22 m² PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, PAVER E RAMPAS ACESSIVEIS



PRAÇA MUNICIPAL, 25 DE JULHO
CNPJ: 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

Serviços		Total do Item		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1	Placa da Obra										
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5x3,0m)	2.979,60	1,65%	2.979,60	1,65%						
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização, h=3,00m	326,67	0,18%	326,67	0,18%						
2	Pavimentação										
	Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento)	5.570,49	3,08%	1.114,10	0,62%	2.228,19	1,23%	2.228,19	1,23%		
	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	5.117,00	2,83%	1.023,40	0,57%	2.046,80	1,13%	2.046,80	1,13%		
	Escarificação, regularização compac. Subleito	8.242,36	4,56%	1.648,47	0,91%	3.296,94	1,82%	3.296,94	1,82%		
	Meio Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado)	16.394,73	9,06%	3.278,95	1,81%	6.557,89	3,63%	6.557,89	3,63%		
	Meio-Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado rebaixado)	2.155,18	1,19%	431,04	0,24%	862,07	0,48%	862,07	0,48%		
	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	56.654,73	31,32%	11.330,95	6,26%	22.661,89	12,53%	22.661,89	12,53%		
	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. Poliedrico	4.375,50	2,42%	875,10	0,48%	1.750,20	0,97%	1.750,20	0,97%		
	Compactação de pavimento poliedrico	1.317,55	0,73%	263,51	0,15%	527,02	0,29%	527,02	0,29%		
3	Calçadas										
	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor natural) e=6cm (colchão de pó de pedra)	64.803,26	35,83%					19.440,98	10,75%	45.362,28	25,08%
	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor colorido tatil) e=6cm (colchão de pó de pedra)	8.153,55	4,51%					2.446,06	1,35%	5.707,48	3,16%
	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 *	4.796,43	2,65%					1.438,93	0,80%	3.357,50	1,86%
	Totais R(\$)			23.271,78		39.931,01		63.256,98		54.427,27	
	Totais Acumulados R(\$)	180.887,04		23.271,78		63.202,79		126.459,77		180.887,04	
	Percentuais (%)				12,87%		22,08%		34,97%		30,09%
	Percentuais Acumulados (%)		100,00%		12,87%		34,94%		69,91%		100,00%

* Composição de rampa do Paraná Cidade

Sulina - PR, 22 de Julho de 2021.

Luciano S. Santiago
Eng. Civil PR 31879/D