
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Município: SULINA - PR
Projeto:

Local: 
Ítem Descriminação R$ Perc. 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

Total %

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0.0 LICITAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO -                  0,00% -        -      -             -               -               

0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS 4.837,68         1,66% 4.837,68    -               -               

0,00% 0,00% 50% 50,00% 0,00%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM 25.403,17 8,70% -        -      12.701,58  12.701,58    

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

3.0, 4.0 e 7.0

ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, 

INSTALAÇOES ELETRICAS 131.269,42     44,97% -        -      -             65.634,71    65.634,71    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.0, 6.0 e 8.0

BASE PARA GRAMA SINTETICA, GRAMA 

SINTETICA E SERVIÇOS FINAIS 130.375,35 44,67% -        -      -             -               130.375,35  

T O T A L 291.885,62     100,00% -        -      17.539,26  78.336,29    196.010,06  

PREFEITO MUNICIPAL:

Orçamento Campo Sintético -Sulina-PR 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

CAMPO SINTETICO

05 de outubro de 2020


