
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Município:SULINA - PR

Projeto:

Ítem Descriminação R$ Perc. 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

Total %

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Serviços Iniciais R$ 6.617,64 1,87% R$ 6.617,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Movimento de terra / Drenagem R$ 19.666,85 5,57% R$ 19.666,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

3 Arquibancada R$ 31.524,49 8,92% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.524,49 R$ 0,00

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

4 Alambrado R$ 100.013,54 28,31% R$ 0,00 R$ 50.006,77 R$ 50.006,77 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

5 Grama Sintetica R$ 125.757,73 35,60% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.878,87 R$ 62.878,87 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Base para Grama Sintetica (Campo) R$ 14.978,36 4,24% R$ 0,00 R$ 14.978,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7 Instalações elétricas R$ 52.913,83 14,98% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.913,83

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8 Serviços finais R$ 1.762,16 0,50% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.762,16

7,44% 18,40% 31,96% 26,73% 15,48%

25,84% 57,80% 84,52% 100,00%

R$ 26.284,49 R$ 64.985,13 R$ 112.885,64 R$ 94.403,36 R$ 54.675,99

R$ 91.269,62 R$ 204.155,26 R$ 298.558,62 R$ 353.234,61

PREFEITO MUNICIPAL:

CAMPO SINTETICO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

18 de fevereiro de 2021

R$ 353.234,61 100,00%

T O T A L %

T O T A L R$


