
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Ginásio Municipal

LOCAL: Sulina - PR

R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%)

1 ESQUADRIAS 8.713,00         3,56% 8.713,00         3,56%

2 RETIRADA DE PISO 12.789,58       5,23% 12.789,58       5,23%

3 PISO 84.762,79       34,65% 42.381,39       17,33% 42.381,39       17,33%

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 86.845,29       35,50% 43.422,65       17,75% 43.422,65       17,75%

5 PINTURA 51.500,00       21,05% 25.750,00       10,53% 25.750,00       10,53%

Totais R($) 55.170,97       85.804,04       69.172,65       34.463,00       

Totais Acumulados R($) 244.610,66     55.170,97       140.975,01     210.147,66     244.610,66     

Percentuais (%) 22,55% 35,08% 28,28% 14,09%

Percentuais Acumulados (%) 100,00% 22,55% 57,63% 85,91% 100,00%
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