
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL:RUA COMENDADOR ARAUJO E RUA VENEZUELA

ÁREA: 3598,22 m² PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, PAVER E RAMPAS ACESSIVEIS

R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%)

1 Placa da Obra

Placa de sinalização c/ pelicula refletiva (1,5x3,0m) 2.979,60      1,65% 2.979,60    1,65%

Suporte de madeira 3 " x  3 " p/placa de sinalização, h=3,00m 326,67         0,18% 326,67       0,18%

2 Pavimentação

Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento) 5.570,49      3,08% 1.114,10    0,62% 2.228,19    1,23% 2.228,19          1,23%

Colchão de argila p/ pav. Poliedrico 5.117,00      2,83% 1.023,40    0,57% 2.046,80    1,13% 2.046,80          1,13%

Escarificação, regularização compac. Subleito 8.242,36      4,56% 1.648,47    0,91% 3.296,94    1,82% 3.296,94          1,82%

Meio Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado) 16.394,73    9,06% 3.278,95    1,81% 6.557,89    3,63% 6.557,89          3,63%

Meio-Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado rebaixado) 2.155,18      1,19% 431,04       0,24% 862,07       0,48% 862,07             0,48%

Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro 56.654,73    31,32% 11.330,95  6,26% 22.661,89  12,53% 22.661,89        12,53%

Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. Poliedrico 4.375,50      2,42% 875,10       0,48% 1.750,20    0,97% 1.750,20          0,97%

Compactação de pavimento poliedrico 1.317,55      0,73% 263,51       0,15% 527,02       0,29% 527,02             0,29%

3 Calçadas

Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor natural) e=6cm (colchão de pó de pedra) 64.803,26    35,83% 19.440,98        10,75% 45.362,28    25,08%

Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor colorido tatil) e=6cm (colchão de pó de pedra) 8.153,55      4,51% 2.446,06          1,35% 5.707,48      3,16%

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 * 4.796,43      2,65% 1.438,93          0,80% 3.357,50      1,86%

Totais R($) 23.271,78  39.931,01  63.256,98        54.427,27    

Totais Acumulados R($) 180.887,04  23.271,78  63.202,79  126.459,77      180.887,04  

Percentuais (%) 12,87% 22,08% 34,97% 30,09%

Percentuais Acumulados (%) 100,00% 12,87% 34,94% 69,91% 100,00%

* Composição de rampa do Paraná Cidade
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