CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA

Estado do Parani
Prefeitura Municipal de

Pago.

CNPJ 80.869.886/0001-43

MUNICIPAL 25 DE JULHO

LOCAL: RUA COMENDADOR ARAUJO E RUA VENEZUELA suyduina e o b
AREA: 3598,22 m2 PAVIMENTACAO POLIEDRICA, PAVER E RAMPAS ACESSIVEIS Rua Tupinambs, 6 - Fone: (45 3244-8000 - Criro - CEP 85365000 - Sulna - Parand
Servigos Total do Item MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
R®$) (%) R®$) (%) R©$) (%) R$) (%) R®) (%)

1 Placa da Obra
Placa de sinalizagdo c/ pelicula refletiva (1,5x3,0m) 2.979,60 1,65%| 2.979,60 1,65%
Suporte de madeira 3" x 3 " p/placa de sinaliza¢do, h=3,00m 326,67 0,18% 326,67 0,18%

2 Pavimentacao
Escavacao, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchdo e Enchimento) 5.570,49 3,08% 1.114,10 0,62%] 2.228,19 1,23% 2.228,19 1,23%
Colch&o de argila p/ pav. Poliedrico 5.117,00 2,83% 1.023,40 0,57% 2.046,80 1,13% 2.046,80 1,13%
Escarificacdo, regularizacdo compac. Subleito 8.242,36 4,56% 1.648,47 0,91% 3.296,94 1,82% 3.296,94 1,82%
Meio Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado) 16.394,73 9,06%] 3.278,95 1,81%] 6.557,89 3,63% 6.557,89 3,63%
Meio-Fio de Concreto tipo 7 (pré-moldado rebaixado) 2.155,18 1,19% 431,04 0,24% 862,07 0,48% 862,07 0,48%
Extracdo, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro 56.654,73 31,32%| 11.330,95 6,26%] 22.661,89 12,53% 22.661,89 12,53%
Enchimento c/ p6 de pedra p/ pav. Poliedrico 4.375,50 2,42% 875,10 0,48%] 1.750,20 0,97% 1.750,20 0,97%
Compactagdo de pavimento poliedrico 1.317,55 0,73% 263,51 0,15% 527,02 0,29% 527,02 0,29%

3 Calcadas
Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor natural) e=6¢cm (colchdo de pé de pedra) 64.803,26 35,83% 19.440,98 10,75% 45.362,28 25,08%
Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver cor colorido tatil) e=6cm (colchdo de p6 de pedra) 8.153,55 4,51% 2.446,06 1,35% 5.707,48 3,16%
Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 * 4.796,43 2,65% 1.438,93 0,80% 3.357,50 1,86%
Totais R($) 23.271,78 39.931,01 63.256,98 54.427,27
Totais Acumulados R($) 180.887,04 23.271,78 63.202,79 126.459,77 180.887,04
Percentuais (%) 12,87% 22,08% 34,97% 30,09%
Percentuais Acumulados (%) 100,00%) 12,87% 34,94% 69,91% 100,00%

* Composicao de rampa do Parana Cidade

Luciano S. Santiago
Eng. Civil PR 31879/D

Sulina - PR, 22 de Julho de 2021.



